



ventanilla única

### **HOJA INFORMATIVA 3**

## **Nota Informativa sobre el avance del proyecto Ventanilla Única de Comercio Exterior Mexicano.**

El siguiente informe es un resumen que muestra el avance que se tiene sobre el proyecto hasta el **15 de julio**.

### **Servicios de Consultoría**

Se concluyó con el diagramado en la herramienta institucional ARIS de los procesos de las dependencias:

- Secretaría de Hacienda y Crédito Público.
- Secretaría de Economía.
- Secretaría de la Función Pública.
- Secretaría de Salud.
- Secretaría Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación.
- Secretaría de la Defensa Nacional.
- Secretaría del Medio Ambiente y Recursos Naturales.
- Secretaría de Educación Pública.
- Secretaría de Energía.

Actualmente se continúa con homologación de datos con el modelo de datos de la OMA (Organización Mundial de Aduanas).

Se está realizando la planeación de nuevas solicitudes de trámites a incorporarse en la Ventanilla Única

### **Servicios de Digitalización**

Al 15 de julio se ha realizado la Digitalización de 27, 000,000 hojas de pedimentos.

### **Servicios de Implementación de Procesos**

Se inicio la Implementación de los trámites de SE en BPM con un 7% de avance en construcción. Se inicio la implementación de los trámites de AGA en BPM con un 16 % de avance en construcción. Actualmente se cuenta con un total de 215 artefactos terminados para el inicio de la construcción y se continúa con la atención del diseño de requerimientos de negocio, así como el levantamiento y liberación de trámites en la herramienta de BPM.



### Servicios de Gestión del Cambio Organizacional

De acuerdo a la campaña de comunicación externa se entregaron ya los diseños del Manual de Identidad Gráfica, Hojas informativas, Tríptico, folders y USB. Se continúa trabajando en el spot de TV, video informativo, poster y banners.

Se aplicaron 47 entrevistas y 7 grupos focales con la finalidad de contar con el diagnostico de la apertura al cambio

NOTA: Este será el mecanismo como la Administración del contrato reportará el avance del proyecto a los diversos actores del comercio exterior interesados en el seguimiento del mismo; las hojas informativas con el avance serán enviadas de manera **mensual**.

Para cualquier duda o aclaración favor de enviar correo a [ventanillaunica@sat.gob.mx](mailto:ventanillaunica@sat.gob.mx)

Sin más por el momento reciban un cordial saludo.